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WERKEN IN BOUWTEAM

Kritische blik & ervaringen ontwerper
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Ervaringen

Voornamelijk ervaringen in overheidsopdrachten:
• Gevangenissen
• Politiekantoor Brugge
• Ziekenhuisdossiers Malle / Geel
• Scholen van Morgen
• Casino Knokke
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Traditionele bouwproces

Resultaten enquête ism VCB:
1. Budgetoverschrijding
2. Lage winstmarge voor uitvoerder
3. Gebrekkige coördinatie
4. Ondermaatse kwaliteit documenten
5. Moeilijke communicatie

NIET PER DEFINITIE ZO!!
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Traditionele bouwproces

Voldoende mogelijkheden om beter te doen in traditioneel proces:

• Goede projectdefinitie (= idem bouwteam) en begeleiding

• Geïntegreerd ontwerp Arch – ir. Stab – ir. TU

• Kwaliteitsvolle partners kiezen

• B.I.M.
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Traditioneel bouwproces

Waar wringt het schoentje wel?

• Openbare aanbestedingsprocedure
• Laagste aanbieder is geen garantie op kwaliteit
• Procedures zijn ingewikkeld en vragen tijd

• Materiaalbeschrijving  merkonafhankelijk
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Budget –en tijdswinst

Timing  akkoord (maar probleem timing ligt niet alleen bij 
“bouwteam” !)
Budget  50% akkoord

QUID Garantie op kwaliteit ?!
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Contractvorm

Opdrachtgever

bouwteam

Opdrachtgever

Ontwerpteam Uitvoerders

• Deontologische problematiek

• Ontwerper die betaald wordt door aannemer – rechter & partij

• Streefdoel : POSITIEVE GEMEENSCHAPPELIJKE STIMULANS

• BONUS bij respecteren van (of beter doen dan)

• Vooropgestelde TIMING

• Vooropgesteld BUDGET

• Vooropgesteld E-peil

• …
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Praktijkervaringen

• Preselectie van ontwerpers ?
• Kosten  wedstrijd !! Wie vergoedt ?
• Toewijzingsprocedure overheid lang en moeilijk
• Aansprakelijkheden – onafhankelijkheid (risico 

ontwerper beperken tot het verzekerde bedrag of 
het ereloon)

• Contractvorming (THV, SPV, OA)
• Resultaatsverbintenis
• Wie draagt vergunningsrisico’s (RUP’s, MER, …)



Ingenium nv  • Nieuwe St-Annadreef •  8200 Brugge  •  Tel.  +32 (0)50 40 45 30  •  info@ingenium.be •  www.ingenium.be

Praktijkervaringen

• Nieuwe manier van werken
• Verschuiving activiteit ontwerpers

ontwerp  uitvoering
• Samenbrengen van expertise uit 

verschillende invalshoeken
• Snelle beslissing
• Korte doorlooptijd
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Besluit

Traditioneel of bouwteam?

Kernwoord in beide = 

SAMENWERKEN IN VERTROUWEN

Belang van :
Keuze van kwaliteitsvolle partners

Evenwaardigheid partners
Respect

Professionele overlegstructuur


