BOUWTEAM door de aannemersbril

Eric Leskens
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BOUW-TEAM-ERVARING



PPS ZWEMBADEN (DBFMO)

S‘R MONS

Piscine du
Grand Large




ROZENBROEKEN GENT (DBFMO)




SOCIALE WONINGBOUW

CBO ASSEBROEK (DB)




SOCIALE WONINGBOUW

CBO OOSTENDE (DB)

Elisabethlaan - Leeuwerikenstraat, Oostend



NAC HERENT (DBFM)




BOUWTEAM WIE KIEST WIE ?

Opdrachtgever?
Initiatiefnemer ?
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Partners ? %
Met wie ? ‘
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Criteria ?
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BOUWTEAM : WIE ?

 Opdrachtgever?

» Privé — Publieke Overheid 3

» Publiek = Juridisch Kader dmv ) _,L
lastenboek
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BOUWTEAM : WIE ?
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e Wieis de Initiatiefnemer in de bouwteamformule ?

» De opdrachtgever, De aannemer, De architect,
De promotor, De financiéle instelling ?

» Welke zijn hun belangen en beweegredenen?
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BOUWTEAM : WIE ?

* Partnership, Wie zijn de partners ?
» Bouwheer, Architect, Aannemer,
» 0ok Ingenieur ?

» Conceptbepalende onderaannemer ?
» 0ok Gebruiker ?
> Best allemaal — één coordinator
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SELECTIECRITERIA

Positieve samenwerkingservaring
Technische competentie
Commerciéle inbreng

Financiéle inbreng

Strategische keuze




BOUWTEAM : WIE ?

Een doordachte keuze ?
Objectivering van de Criteria ?
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CBO BOUWTEAM

CBO Constructieve Benadering
Overheidsopdrachten

De kleine PPS
DB + Grondinbreng
3 Fasen




CBO BOUWTEAM

Opdrachtgever = VMSW

Aannemer = Bouwheer, initiatiefnemer
Aannemer stuurt het Bouwteam
Partners :

Architect, Ingenieur, EPB, VC, OA

Kader : lastenboeken VMSW
Budget : NFS3 norm (simulatietabel)

RN

ACH




CBO BOUWTEAM

e Voordelen

» Correcte Bouwprijs
» Aannemer stuurt

» Gezamenlijke targets
* Nadelen

» Ingewikkelde procedure
» Geen verrekeningen
» Beperkte budgetten




PPS Zwembaden BOUWTEAM

PPSZ = DBFMO

Consortium = Bouwheer, initiatiefnemer
Gebruiker/Architect stuurt het Bouwteam
Architect, Ingenieurs, Aannemers, Exploitant,
jurist

Kader : lastenboek PMV

Budget: Meestal te laag ingeschat
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PPS Zwembaden BOUWTEAM

e Voordelen

» Correcte Bouw Prijs
» Goede samenwerking
* Nadelen

» Exploitatierisico

» Financieringsrisico

» Omslachtige procedure

» Zeer duur voortraject zonder succesgarantie
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BOUWTEAM?

DOEN! MET ECHTE VERTROUWENSPARTNERS
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Bedankt voor uw aandacht
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