WERKEN IN BOUWTEAM

Kritische blik & ervaringen ontwerper
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Ervaringen

Voornamelijk ervaringen in overheidsopdrachten:
 (Gevangenissen

» Politiekantoor Brugge

o Ziekenhuisdossiers Malle / Geel

e Scholen van Morgen

» (Casino Knokke
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Traditionele bouwproces

Resultaten enguéte ism VCB:

1. Budgetoverschrijding

Lage winstmarge voor uitvoerder
Gebrekkige coordinatie
Ondermaatse kwaliteit documenten

a K~ WD

Moeilijke communicatie

NIET PER DEFINITIE ZO!

Ingenium nv < Nieuwe St-Annadreef « 8200 Brugge « Tel. +32 (0)50 40 45 30 ¢ info@ingenium.be ¢ www.ingenium.be



M Traditionele bouwproces

Voldoende mogelijikheden om beter te doen in traditioneel proces:

 (Goede projectdefinitie (= idem bouwteam) en begeleiding

 Geintegreerd ontwerp Arch —ir. Stab —ir. TU

 Kwaliteitsvolle partners kiezen
« B.ILM.

1
P

e L LLT R R L SO R R I

U T e e ey o ey s R

‘. II.' I. ¥

W

L

A

Faalkosten
omlaag met BIM

=A%

v
1

k-

Ingenium nv < Nieuwe St-Annadreef « 8200 Brugge « Tel. +32 (0)50 40 45 30 ¢ info@ingenium.be ¢ www.ingenium.be




Traditioneel bouwproces

Waar wringt het schoentje wel?

 Openbare aanbestedingsprocedure

o Laagste aanbieder is geen garantie op kwaliteit
 Procedures zijn ingewikkeld en vragen tijd

« Materiaalbeschrijving €<-> merkonafhankelijk
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Budget —en tijdswinst

s Euruon Ceyesens, 2008)

Timing - akkoord (maar probleem timing ligt niet alleen bij
“bouwteam” !)

Budget = 50% akkoord

QUID Garantie op kwaliteit 2!
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Contractvorm

Opdrachtgever Opdrachtgever
Ontwerpteam Uitvoerders bouwteam

» Deontologische problematiek
« Ontwerper die betaald wordt door aannemer — rechter & partij
« Streefdoel : POSITIEVE GEMEENSCHAPPELIJKE STIMULANS

 BONUS bij respecteren van (of beter doen dan)
* Vooropgestelde TIMING
* Vooropgesteld BUDGET
» Vooropgesteld E-peil
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Praktijkervaringen

Preselectie van ontwerpers ?

Kosten wedstrijd !! Wie vergoedt ?
Toewijzingsprocedure overheid lang en moeilijk
Aansprakelijkhneden — onafhankelijkheid (risico
ontwerper beperken tot het verzekerde bedrag of
het ereloon)

Contractvorming (THV, SPV, OA)
Resultaatsverbintenis

Wie draagt vergunningsrisico’s (RUP’s, MER, ...)
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Praktijkervaringen

. . g
« Nieuwe manier van werken ““Ogchmn
-

« Verschuiving activiteit ontwerpers S
ontwerp -> uitvoering

« Samenbrengen van expertise uit
verschillende invalshoeken

e Snelle beslissing

« Korte doorlooptijd
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Besluit

Traditioneel of bouwteam?

Kernwoord in beide =

SAMENWERKEN IN VERTROUWEN

Belang van :

Keuze van kwaliteitsvolle partners
Evenwaardigheid partners
Respect
Professionele overlegstructuur

Ingenium nv < Nieuwe St-Annadreef « 8200 Brugge « Tel. +32 (0)50 40 45 30 ¢ info@ingenium.be ¢ www.ingenium.be



